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OBIJETIVOS

° Conocer la utilidad del programa, la forma de iniciarlo y cuales son los elementos mads
destacados de su interfaz, los cuales seran necesarios para el desempefio de la gestidon de un
proyecto.

° Conocer el procedimiento necesario para guardar proyectos, asignarle métodos de proteccién y
aperturas comprendiendo la importancia que poseen para el ingreso y edicion de informacién.

° Aprender a personalizar el entorno del programa, asi como también definir los pardmetros de
los calendarios que se tomaran como referencia para el calculo de finalizacién de las tareas.

° Saber realizar tareas definiendo la fecha de inicio y fin, asi como también la duracién.
Conoceremos el procedimiento para vincular tareas y los tipos de vinculos que podemos
aplicar.

° Conocer los tipos de vinculos que podemos aplicar entre tareas o fases, las opciones para la
navegacion y visualizacién de elementos del proyecto, asi como también conocer las tareas de
tipo hito.

° Conocer el funcionamiento de la escala de tiempo, abarcando el procedimiento para su
personalizacion. Ademas, se ensefara a asignar fechas limite, restricciones a las tareas e
identificacion de las tareas criticas.

° Conocer el procedimiento para ingresar y asignar recursos para el cumplimiento de las tareas
comprendiendo la problematica de la sobreasignacion.

° Aprender a personalizar la apariencia de la grilla de datos y las barras del area grafica. Ademas
abordaremos la posibilidad que ofrece el programa para crear notas, acceder a tareas y a las
diferentes vistas.

° Aprender la creacion de informes y su personalizacién, asi como también conocer el
procedimiento para realizar impresiones, exportar e importar datos a Excel.
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